

### Coordination SSATP 2006 - Plan d'action

No	Activité	Objectifs	Résultats	Calendrier	Budget (Dollars EU)	Agent d'exécution	Observations
1	Mise en place de la coordination (Désignation du coordonnateur national, des coordonnateurs thématiques et du groupe consultatif de la politique de transport)	Renforcement de la fonction de coordination SSATP au niveau national	Désignation des coordonnateurs SSATP dans chaque pays membre	Fin mars 2006		Ministère responsable des transports	
2	Mise au point des indicateurs nationaux pour mesurer la performance de la coordination SSATP	Finalisation des directives pour la coordination SSATP	Directives pour la fonction de coordination SSATP	Avril 2006		Coordonnateur	
3	Atelier de sensibilisation et de diffusion pour lancer le dispositif de coordination et élaborer le plan d'action national	Lancer le dispositif de coordination et élaborer le plan d'action national	Élaboration des plans d'action nationaux traitant des principales recommandations de chaque groupe thématique.	Mai 2006	10 000 par pays	Coordonnateur	Financement à fournir par le SSATP
4	Mise au point d'indicateurs de la coordination SSATP et atelier régional pour l'examen à mi-parcours (Nairobi)	Examiner l'état d'avancement à mi-parcours et mettre en place le cadre pour mesurer la performance de la coordination SSATP.	Rapport d'activité à mi-parcours et indicateurs pour mesurer la performance de la coordination SSATP.	Juin 2006	80 000	SSATP	